INFORME SEMANAL CaaS TESORERÍA

EVC Tesorería Bancolombia

Fecha de referencia: 09-11-2026

PROYECTO / CÉLULA	SPRINT	PERIODO	PROJECT MANAGER
CaaS Tesorería	999	01/11/2026 al 14/11/2026	PM DEMO

1. Lo más importante

LOGRO	DEMO: Se habilitó una capacidad funcional para parametrizar reglas por entidad.
DESVIACIÓN	DEMO: Una entrega mantiene una dependencia externa que puede afectar el despliegue en QA.
DECISIÓN / APOYO	DEMO: Confirmar la prioridad del despliegue pendiente antes del cierre del Sprint.

2. Resumen ejecutivo

52,6%	N/D	7 SP	2 / N/D	AMARILLO
Avance de ejecución	Cumplimiento del Sprint	SP cerrados	HU/HA cerradas / comprometidas	Semáforo general

DEMO: El avance ponderado de 52.6% excluye la HA/HU 9000005 porque no tiene información suficiente para calcular avance.

Avance real	Plan	Desviación	Entregas de la semana	Impacto en fecha final
52,6%	55%	-2,4 pp	DEMO: Parametrización regional, repositorios técnicos y ajuste de integración.	DEMO: Existe riesgo sobre el cierre de una validación; el impacto definitivo sobre la fecha final no está confirmado.

3. Capacidad atendida por célula

Célula origen	HU/HA	SP	SP cerrados	SP activos
Eagle	1	8	0	8
Falcon	1	2	2	0
Flintstones	1	8	0	8
NO INFORMADA	1	5	0	5
Rocket	2	8	5	3

4. Iniciativas atendidas

Épica / iniciativa	Células origen	HU/HA	SP	Cerradas	Activas
DEMO - Evolución de capacidades de mercado	Eagle	1	8	0	1
DEMO - Habilitación de capacidades regionales de Tesorería	Rocket	2	8	1	1
DEMO - Modernización del módulo de confirmaciones	Flintstones, NO INFORMADA	2	13	0	2
ÉPICA / INICIATIVA NO INFORMADA	Falcon	1	2	1	0

5. Avances con desviación

Semáforo	Iniciativa / HA	Plan	Real	Causa	Acción de recuperación
● AMARILLO	HA/HU 9000002 · DEMO - Crear repositorios y pipelines de integración	DEMO: Repositorios y pipelines operativos en el Sprint.	DEMO: Repositorios creados; pipelines pendientes de validación.	DEMO: Validación de seguridad pendiente.	DEMO: Gestionar la validación y ejecutar el pipeline en cuanto se habilite la configuración.
● AMARILLO	HA/HU 9000004 · DEMO - Documentar componente técnico	DEMO: Preparar y aprobar la documentación durante el Sprint.	DEMO: Documento preparado; aprobación pendiente.	DEMO: Aprobación pendiente.	DEMO: Realizar revisión y obtener respuesta del equipo aprobador.
● ROJO	HA/HU 9000005 · DEMO - Ejecutar validación de integración	DEMO: Completar la validación durante el Sprint.	DEMO: Validación no iniciada por falta de acceso.	DEMO: Acceso pendiente al ambiente.	DEMO: Escalar la habilitación del acceso y reprogramar la validación.
● N/D	HA/HU 9000999	No informado en el JSON	DEMO: Una HU/HA trasladada al siguiente Sprint ya no aparece en items y no participa en SP ni avance.	TRASLADO DE SPRINT	No informado en el JSON

6. Valor esperado

Iniciativa	Beneficio esperado	¿Se mantiene?	Indicador	Evidencia actual
DEMO - Habilitación de capacidades regionales de Tesorería Rocket	DEMO: Facilitar la configuración regional y dejar disponible la documentación técnica de soporte.	SÍ	DEMO: Capacidades cerradas y aprobaciones completadas.	DEMO: Una capacidad cerrada y una documentación pendiente de aprobación.
DEMO - Modernización del módulo de confirmaciones Flintstones	DEMO: Habilitar una plataforma técnica para el desarrollo y despliegue continuo.	SÍ, CON CONTINUIDAD	DEMO: Repositorios disponibles y pipelines ejecutados correctamente.	DEMO: Repositorios disponibles; pipelines pendientes de validación.

7. Hitos por semana

Semana / fecha	Hito	Estado	Comentario
Semana 1	DEMO: Capacidad regional configurada y validada.	● CUMPLIDO	DEMO: La HU/HA se encuentra cerrada al 100%.

Semana / fecha	Hito	Estado	Comentario
Semana 2	DEMO: Ejecutar pipelines y validar la integración.	● PLANIFICADO	DEMO: Hito condicionado por una validación de seguridad.
Semana 2	DEMO: Completar validación del flujo en ambiente.	● RETRASADO	DEMO: El acceso al ambiente no está habilitado.

8. Riesgos e impedimentos

Tipo	Descripción	Impacto	Responsable	Fecha límite
DEPENDENCIA EXTERNA HA/HU 9000002	DEMO: La validación de seguridad está pendiente.	DEMO: Puede retrasar la disponibilidad de los pipelines.	EQUIPO EXTERNO DEMO	2026-11-12
ACCESOS HA/HU 9000005	DEMO: El acceso al ambiente requerido no está habilitado.	DEMO: Impide iniciar la validación de integración.	RESPONSABLE DEMO	2026-11-11
RIESGO HA/HU 9000002	DEMO: La dependencia de seguridad puede afectar la fecha de habilitación técnica.	No informado en el JSON	No informado en el JSON	No informado en el JSON
VALIDACIÓN HA/HU 9000004	DEMO: Se requiere aprobación para cerrar la HU/HA.	No informado en el JSON	No informado en el JSON	No informado en el JSON
RIESGO HA/HU 9000005	DEMO: La falta de acceso puede trasladar la validación al siguiente Sprint.	No informado en el JSON	No informado en el JSON	No informado en el JSON

9. Compromisos y seguimientos

Compromiso	Responsable	Fecha	Estado	Seguimiento
DEMO: Completar la validación de seguridad y ejecutar los pipelines.	RESPONSABLE DEMO	2026-11-12	● EN CURSO	No informado en el JSON
DEMO: Obtener la aprobación de la documentación técnica.	EQUIPO APROBADOR DEMO	2026-11-13	● PENDIENTE	No informado en el JSON
DEMO: Confirmar el cierre de la capacidad regional.	RESPONSABLE DEMO	2026-11-09	● CERRADO	No informado en el JSON

10. Anexo ejecutivo de entregas

DEMO - Evolución de capacidades de mercado

Eagle

ID	Nombre	Tipo	SP	Clasificación	Estado	Avance	Semáforo
9000003	DEMO - Ajustar consumo de información de mercado	User Story	8	AVANCE RELEVANTE	ACTIVE	33,3%	VERDE

HA/HU 9000003 · **Valor generado:** DEMO: Existe una definición técnica validada; la capacidad integrada todavía no está disponible.
Próximo paso: DEMO: Completar el consumo y ejecutar las pruebas de integración.

DEMO - Habilitación de capacidades regionales de Tesorería

Rocket

ID	Nombre	Tipo	SP	Clasificación	Estado	Avance	Semáforo
9000001	DEMO - Parametrizar reglas por entidad	User Story	5	VALOR FUNCIONAL	CLOSED	100%	VERDE

HA/HU 9000001 · **Valor generado:** DEMO: Quedó disponible una capacidad funcional para administrar reglas por entidad.
Próximo paso: No se reportan pendientes adicionales para esta HU/HA.

ID	Nombre	Tipo	SP	Clasificación	Estado	Avance	Semáforo
9000004	DEMO - Documentar componente técnico	Habilitador	3	VALOR TÉCNICO	ACTIVE	0%	AMARILLO

HA/HU 9000004 · **Valor generado:** DEMO: La documentación técnica está preparada; su disponibilidad oficial depende de aprobación.
Próximo paso: DEMO: Obtener la aprobación y cerrar la HU/HA.

DEMO - Modernización del módulo de confirmaciones

Flintstones

ID	Nombre	Tipo	SP	Clasificación	Estado	Avance	Semáforo
9000002	DEMO - Crear repositorios y pipelines de integración	Habilitador	8	AVANCE RELEVANTE	ACTIVE	50%	AMARILLO

HA/HU 9000002 · **Valor generado:** DEMO: Los repositorios están habilitados, pero la capacidad completa de integración aún no está disponible.
Próximo paso: DEMO: Completar la configuración y ejecutar la validación de los pipelines.

NO INFORMADA

ID	Nombre	Tipo	SP	Clasificación	Estado	Avance	Semáforo
9000005	DEMO - Ejecutar validación de integración	User Story	5	CLASIFICACIÓN PENDIENTE POR FALTA DE EVIDENCIA	ACTIVE	N/D	ROJO

HA/HU 9000005 · **Valor generado:** DEMO: No existe evidencia suficiente para confirmar una capacidad materializada.
Próximo paso: DEMO: Habilitar el acceso al ambiente y actualizar las tareas de ejecución.

ÉPICA / INICIATIVA NO INFORMADA

Falcon

ID	Nombre	Tipo	SP	Clasificación	Estado	Avance	Semáforo
9000006	DEMO - Validar registro con célula futura	Habilitador	2	VALOR TÉCNICO	CLOSED	100%	VERDE

HA/HU 9000006 · **Valor generado:** DEMO: Se validó la tolerancia del esquema a una célula futura.
Próximo paso: No se reportan pendientes adicionales para esta HU/HA.

11. Información insuficiente

- **HA/HU 9000005 · avance:** DEMO: No existen tareas suficientes para calcular el avance.
- **HA/HU 9000005 · celula:** DEMO: La célula origen no está informada y no debe inferirse.
- **HA/HU 9000006 · epica_proyecto:** DEMO: La épica o iniciativa no está informada.