Reporte Seguimiento Operativo 256

EVC - Tesorería Bancolombia

Bancolombia

PROYECTO / CÉLULA	SPRINT
CaaS Tesorería	**256**
PERIODO	PROJECT MANAGER
21/10/2026 al 03/11/2026	**Christian Leandro Sanchez Rodas**

Avance por sprint

Sprint 256 **100.0%**

HU/HA informadas: 8 Story Points incluidos: 48

Entregas y avances

User Story 7928116

13 SP | VALOR FUNCIONAL

Entidades Back: CRUDs de Festivos

Célula: CAAS Tesoreria - Épica: Habilitación de Capacidades Regionales de Tesorería en MPT

AVANCE
✓ 100%

VALOR GENERADO
Capacidad funcional cerrada con pruebas de aceptación aprobadas.

PRÓXIMO PASO
No se reportan pendientes adicionales para esta HU/HA.

Avance de ejecución
100%

CLOSED

User Story 7928245

5 SP | VALOR FUNCIONAL

Entidades Back: CRUDs de tipo de tasa cambio x consumidor

Célula: CAAS Tesoreria - Épica: Habilitación de Capacidades Regionales de Tesorería en MPT

AVANCE
✓ 100%

VALOR GENERADO
Capacidad funcional cerrada con pruebas de aceptación aprobadas.

PRÓXIMO PASO
No se reportan pendientes adicionales para esta HU/HA.

Avance de ejecución
100%

CLOSED

Habilitador 7980515

5 SP | VALOR TÉCNICO

Desplegar la infraestructura del MAC (Módulo de Anexos de Confirmación) - AMBIENTE QA

Célula: CAAS Tesoreria - Épica: PIV Modernización de interfaz Anexos de confirmación (por riesgos de incumplimiento)

AVANCE
✓ 100%

VALOR GENERADO
Capacidad técnica registrada como cerrada en el corte final del Sprint.

PRÓXIMO PASO
No se reportan pendientes adicionales para esta HU/HA.

Avance de ejecución
100%

CLOSED

Habilitador 7946647

5 SP | VALOR TÉCNICO

Crear repos y pipelines para front de confirmación/solicitud de revisión

Célula: CAAS Tesoreria - Épica: PIV Modernización de interfaz Anexos de confirmación (por riesgos de incumplimiento)

AVANCE
✓ 100%

VALOR GENERADO
Capacidad técnica registrada como cerrada en el corte final del Sprint.

PRÓXIMO PASO
No se reportan pendientes adicionales para esta HU/HA.

Avance de ejecución
100%

CLOSED

Habilitador 7987066

5 SP | VALOR TÉCNICO

MsTasas - Revertir cambios de vigencia de tasa por entidad

Célula: CAAS Tesoreria - Épica: Habilitación de Capacidades Regionales de Tesorería en MPT

AVANCE
✓ 100%

VALOR GENERADO
Capacidad técnica registrada como cerrada en el corte final del Sprint.

PRÓXIMO PASO
No se reportan pendientes adicionales para esta HU/HA.

Avance de ejecución
100%

CLOSED

User Story 7975714

5 SP | VALOR FUNCIONAL

ms_mesas_mct, agregar campo de usage en la tabla de mesas

Célula: CAAS Tesoreria - Épica: Habilitación de Capacidades Regionales de Tesorería en MPT

AVANCE
✓ 100%

VALOR GENERADO
Capacidad funcional cerrada con pruebas de aceptación aprobadas.

PRÓXIMO PASO
No se reportan pendientes adicionales para esta HU/HA.

Avance de ejecución
100%

CLOSED

Habilitador 7983232

5 SP | VALOR TÉCNICO

Base de datos MAC QA

Célula: CAAS Tesoreria - Épica: PIV Modernización de interfaz Anexos de confirmación (por riesgos de incumplimiento)

AVANCE
✓ 100%

VALOR GENERADO
Capacidad técnica registrada como cerrada en el corte final del Sprint.

PRÓXIMO PASO
No se reportan pendientes adicionales para esta HU/HA.

Avance de ejecución
100%

CLOSED

Habilitador 7969426

5 SP | VALOR TÉCNICO

MsClientesMpt - Modificación de URL validación de pertenencia

Célula: CAAS Tesoreria - Épica: Habilitación de Capacidades Regionales de Tesorería en MPT

AVANCE
✓ 100%

VALOR GENERADO
Capacidad técnica registrada como cerrada en el corte final del Sprint.

PRÓXIMO PASO
No se reportan pendientes adicionales para esta HU/HA.

Avance de ejecución
100%

CLOSED

Novedades ejecutivas

HA/HU 6831844 El desarrollo quedó listo para despliegue, pero los Issues reportados en Sonar impiden completar el criterio de aceptación. Se traslada al Sprint 257 y se prioriza la solución de estos Issues.

HA/HU 7853278	La entrega no se completó en el Sprint 256 por una mala estimación. El desarrollo fue priorizado y queda pendiente su despliegue; se traslada al Sprint 257 para terminarlo.

- **Valor técnico:** capacidad técnica habilitada para construir, integrar u operar.
- **Avance relevante:** trabajo realizado sin capacidad materializada o utilizable.
- **Valor funcional:** capacidad integrada y validable que resuelve una necesidad.

Riesgos identificados

DESPLIEGUE

No retirar correctamente los Issues de Sonar impide desplegar el desarrollo y genera retrasos en el plan.