INFORME SEMANAL CaaS TESORERÍA

EVC Tesorería Bancolombia

Fecha de referencia: 10-11-2026

PROYECTO / CÉLULA	SPRINT	PERIODO	PROJECT MANAGER
CaaS Tesorería	257	NO INFORMADO	Christian Leandro Sanchez Rodas

1. Lo más importante

LOGRO	La HA 8009304 completó sus tareas y está pendiente únicamente del despliegue a producción; la HA 8025796 se encuentra cerrada en Azure DevOps.
DESVIACIÓN	El despliegue de las HA 6831844, 7853278 y 7860649 está condicionado por Issues de SonarQube y por la gestión de accesos requerida para resolverlos.
DECISIÓN / APOYO	Dar seguimiento a los pedidos de acceso a SonarQube y mantener la priorización de la resolución de Issues para habilitar los despliegues previstos.

2. Resumen ejecutivo

71,6%	EN CURSO	3 / N/D SP	1 / N/D	CRÍTICO
Avance de ejecución	Cumplimiento del Sprint	SP completados / comprometidos	HU/HA completadas / comprometidas	Salud de ejecución

El avance ponderado es parcial porque existen HU/HA sin tareas informadas y, por tanto, sin avance calculable.

3. Capacidad atendida por célula

Célula origen	HU/HA	SP	SP cerrados	SP activos
NO INFORMADA	5	49	0	49
Rocket	4	16	3	13

4. Iniciativas atendidas

Épica / iniciativa	Células origen	HU/HA	SP	Cerradas	Activas
Gestión del riesgo de Posición Propia - Operaciones de tesorería	NO INFORMADA	2	15	0	2
Habilitación de Capacidades Regionales de Tesorería en MPT	Rocket, NO INFORMADA	5	24	1	4
PIV Modernización de interfaz Anexos de confirmación (por riesgos de incumplimiento)	NO INFORMADA	2	26	0	2

5. Avances con desviación

Semáforo	Iniciativa / HA	Plan	Real	Causa	Acción de recuperación
ROJO	HA/HU 6831844 · Crear caso en el MAC para la gestión de los anexos (EXITOSO) - AUTOMÁTICO	No informado en el JSON	El desarrollo está completo. El despliegue no se ha realizado por Issues reportados por SonarQube y por la necesidad de habilitar accesos a los grupos de seguridad requeridos.	No informado en el JSON	Completar la habilitación de accesos, resolver los Issues de Sonar y ejecutar el despliegue.
AMARILLO	HA/HU 7853278 · Crear caso en el MAC para la gestión de los anexos (FALLIDO)	No informado en el JSON	Todas las tareas de la historia están completadas. El despliegue está pendiente y se planeó realizarlo en conjunto con la HA 6831844 para reducir procedimientos.	No informado en el JSON	Completar el despliegue conjunto una vez se resuelvan los Issues de Sonar asociados a la HA 6831844.
N/D	HA/HU 7860649	No informado en el JSON	Entrega lista para despliegue y dependiente de la salida de la HA 6831844.	DEPENDENCIA	No informado en el JSON
N/D	HA/HU GENERAL	No informado en el JSON	La baja temporal de usuarios y accesos de Edwin Alexander Vallecilla afectó la operación durante tres días; los accesos fueron restablecidos.	ACCESOS	No informado en el JSON

6. Valor esperado

Iniciativa	Beneficio esperado	¿Se mantiene?	Indicador	Evidencia actual
No hay información informada en el JSON.				

7. Hitos por semana

Semana / fecha	Hito	Estado	Comentario
No hay información informada en el JSON.			

8. Riesgos e impedimentos

Tipo	Descripción	Impacto	Responsable	Fecha límite
RIESGO DE CUMPLIMIENTO HA/HU 7860649	Existe riesgo de no completar la entrega dentro del Sprint 257.	Retraso del plan general del proyecto.	Henry Zambrano / Edwin Vallecilla / Daniel Gustavo Aponte	2026-11-13
RIESGO DE CUMPLIMIENTO HA/HU 7853278	Existe riesgo de no completar la entrega dentro del Sprint 257.	Retraso del plan general del proyecto.	Henry Zambrano / Edwin Vallecilla / Daniel Gustavo Aponte	2026-11-13
ACCESOS HA/HU GENERAL	La baja de usuarios y accesos de Edwin Alexander Vallecilla interrumpió temporalmente el acceso a las plataformas.	La operación se normalizó después de tres días y la situación puso en riesgo el cumplimiento de los compromisos.	No informado en el JSON	No informado en el JSON

Tipo	Descripción	Impacto	Responsable	Fecha límite
ACCESOS HA/HU 6831844	Los accesos requeridos en Sonar no estaban habilitados y la documentación disponible en la wiki estaba incompleta.	No informado en el JSON	No informado en el JSON	No informado en el JSON
DEPENDENCIA HA/HU 7853278	El despliegue depende de la integración de cambios y de resolver los Issues de Sonar asociados a la HA 6831844.	No informado en el JSON	No informado en el JSON	No informado en el JSON

9. Compromisos y seguimientos

Compromiso	Responsable	Fecha	Estado	Seguimiento
Resolver los Issues asociados a la HA 6831844 para habilitar el despliegue.	Henry Zambrano	2026-11-13	● EN CURSO	No informado en el JSON

10. Anexo ejecutivo de entregas

Gestión del riesgo de Posición Propia - Operaciones de tesorería

NO INFORMADA

ID	Nombre	Tipo	SP	Clasificación	Estado	Avance	Semáforo
7930007	Funcionalidad Crud de productos Posición propia	User Story	13	AVANCE RELEVANTE	ACTIVE	0%	SIN INFORMACIÓN
HA/HU 7930007 · **Valor generado:** La fuente operativa evidencia trabajo en ejecución, pero no existe contexto manual suficiente para confirmar una capacidad materializada. **Próximo paso:** Información insuficiente para determinar el próximo paso ejecutivo.							
7864215	Apoyo tabla MesasXTrader y Auditoria	Habilitador	2	AVANCE RELEVANTE	ACTIVE	N/D	SIN INFORMACIÓN
HA/HU 7864215 · **Valor generado:** La fuente operativa evidencia trabajo en ejecución, pero no existe contexto manual suficiente para confirmar una capacidad materializada. **Próximo paso:** Información insuficiente para determinar el próximo paso ejecutivo.							

Habilitación de Capacidades Regionales de Tesorería en MPT

NO INFORMADA

ID	Nombre	Tipo	SP	Clasificación	Estado	Avance	Semáforo
7864220	ms_sistema_mpt - ajuste tabla de auditoria por entidad	Habilitador	8	AVANCE RELEVANTE	ACTIVE	N/D	SIN INFORMACIÓN
HA/HU 7864220 · **Valor generado:** La fuente operativa evidencia trabajo en ejecución, pero no existe contexto manual suficiente para confirmar una capacidad materializada. **Próximo paso:** Información insuficiente para determinar el próximo paso ejecutivo.							

Rocket

ID	Nombre	Tipo	SP	Clasificación	Estado	Avance	Semáforo
8009304	MsTasas - Fix Eliminación de SpreadsCliente y SpreadsSegmentos	User Story	3	AVANCE RELEVANTE	ACTIVE	100%	VERDE
HA/HU 8009304 · **Valor generado:** Existe trabajo de implementación en curso, sin evidencia suficiente de una capacidad ya materializada y utilizable. **Próximo paso:** Realizar el despliegue a producción.							
8025796	MsMesasNeg - Fix trader asignado	User Story	3	CLASIFICACIÓN PENDIENTE POR FALTA DE EVIDENCIA	CLOSED	100%	VERDE
HA/HU 8025796 · **Valor generado:** La HU/HA está cerrada en Azure DevOps, pero no existe contexto actual suficiente para determinar de forma verificable la capacidad materializada. **Próximo paso:** No se reportan pendientes adicionales para esta HU/HA.							
7927999	Entidades Back: CRUDs de Calendarios	User Story	5	AVANCE RELEVANTE	ACTIVE	N/D	SIN INFORMACIÓN
HA/HU 7927999 · **Valor generado:** La fuente operativa evidencia trabajo en ejecución, pero no existe contexto manual suficiente para confirmar una capacidad materializada. **Próximo paso:** Información insuficiente para determinar el próximo paso ejecutivo.							
7864161	Documentación técnica sobre el ms_clientes	User Story	5	AVANCE RELEVANTE	ACTIVE	100%	SIN INFORMACIÓN
HA/HU 7864161 · **Valor generado:** La fuente operativa evidencia trabajo en ejecución, pero no existe contexto manual suficiente para confirmar una capacidad materializada. **Próximo paso:** Información insuficiente para determinar el próximo paso ejecutivo.							

PIV Modernización de interfaz Anexos de confirmación (por riesgos de incumplimiento)

NO INFORMADA

ID	Nombre	Tipo	SP	Clasificación	Estado	Avance	Semáforo
6831844	Crear caso en el MAC para la gestión de los anexos (EXITOSO) - AUTOMÁTICO	User Story	13	AVANCE RELEVANTE	ACTIVE	90,9%	ROJO
HA/HU 6831844 · **Valor generado:** El desarrollo reportado está completado o listo técnicamente, pero la capacidad aún no está disponible porque falta el despliegue. **Próximo paso:** Completar la habilitación de accesos, resolver los Issues de Sonar y ejecutar el despliegue.							
7853278	Crear caso en el MAC para la gestión de los anexos (FALLIDO)	User Story	13	AVANCE RELEVANTE	ACTIVE	100%	AMARILLO
HA/HU 7853278 · **Valor generado:** El desarrollo reportado está completado o listo técnicamente, pero la capacidad aún no está disponible porque falta el despliegue. **Próximo paso:** Completar el despliegue conjunto una vez se resuelvan los Issues de Sonar asociados a la HA 6831844.							

11. Información insuficiente

- **HA/HU 7930007 · celula:** La célula origen no está informada explícitamente en las fuentes actuales y no se infiere.
- **HA/HU 7930007 · contexto_avance:** No se suministró contexto manual vigente para determinar valor generado y próximo paso con suficiente evidencia.

- **HA/HU 7864215 · avance:** No existen tareas informadas para calcular el avance de ejecución.
- **HA/HU 7864215 · celula:** La célula origen no está informada explícitamente en las fuentes actuales y no se infiere.
- **HA/HU 7864215 · contexto_avance:** No se suministró contexto manual vigente para determinar valor generado y próximo paso con suficiente evidencia.
- **HA/HU 7860649 · celula:** La célula origen no está informada explícitamente en las fuentes actuales y no se infiere.
- **HA/HU 6831844 · celula:** La célula origen no está informada explícitamente en las fuentes actuales y no se infiere.
- **HA/HU 7853278 · celula:** La célula origen no está informada explícitamente en las fuentes actuales y no se infiere.
- **HA/HU 7864220 · avance:** No existen tareas informadas para calcular el avance de ejecución.
- **HA/HU 7864220 · celula:** La célula origen no está informada explícitamente en las fuentes actuales y no se infiere.
- **HA/HU 7864220 · contexto_avance:** No se suministró contexto manual vigente para determinar valor generado y próximo paso con suficiente evidencia.
- **HA/HU 7927999 · avance:** No existen tareas informadas para calcular el avance de ejecución.
- **HA/HU 7927999 · contexto_avance:** No se suministró contexto manual vigente para determinar valor generado y próximo paso con suficiente evidencia.
- **HA/HU 7864161 · contexto_avance:** No se suministró contexto manual vigente para determinar valor generado y próximo paso con suficiente evidencia.
- **HA/HU GENERAL · cumplimiento_sprint:** Falta la línea base confirmada del Planning para calcular el KPI de cumplimiento.
- **HA/HU GENERAL · periodo:** El periodo de inicio y fin del Sprint 257 no fue informado en las fuentes actuales.
- **HA/HU GENERAL · valor_esperado:** No se suministró información ejecutiva de beneficio esperado por iniciativa.
- **HA/HU GENERAL · hitos:** No se registraron hitos ejecutivos en el contexto manual.