INFORME SEMANAL CaaS TESORERÍA

EVC Tesorería Bancolombia

Fecha de referencia: 10-11-2026

PROYECTO / CÉLULA	SPRINT	PERIODO	PROJECT MANAGER
CaaS Tesorería	257	04/11/2026 al 17/11/2026	Christian Leandro Sanchez Rodas

Lo más importante

LOGRO	Se registran entregas cerradas y avances verificables en las iniciativas activas del Sprint 257.
DESVIACIÓN	Persisten situaciones asociadas a accesos/Sonar que condicionan despliegues relacionados.
DECISIÓN / APOYO	Se mantienen apoyos para resolver accesos y Issues de Sonar.

Resumen ejecutivo

75,9%

Avance de ejecución Sprint 257

EN CURSO

Cumplimiento del Sprint 257



Avance de ejecución

Capacidad atendida por célula

Célula origen	HU/HA	SP	SP cerrados	SP activos
Flintstones	5	55	13	42
Rocket	7	39	13	26

Iniciativas atendidas

Épica / iniciativa	Células origen	HU/HA	SP	Cerradas	Activas
Gestión del riesgo de Posición Propia - Operaciones de tesorería	Rocket	2	15	1	1
Habilitación de Capacidades Regionales de Tesorería en MPT	Rocket	5	24	2	3
PIV Modernización de interfaz Anexos de confirmación (por riesgos de incumplimiento)	Flintstones	5	55	1	4

Avances con desviación

Semáforo	Iniciativa / HA	Plan	Real	Causa	Acción de recuperación
● ROJO	HA/HU 6831844 · Crear caso en el MAC para la gestión de los anexos (EXITOSO) - AUTOMÁTICO	Completar la HA 6831844 dentro del Sprint 257 y habilitar las entregas dependientes.	Todo el desarrollo esta completo, no se ha desplegado debido a issues reportados por SonarQ	Problemas de acceso a Sonar para solventar los Issues; la documentación de accesos estaba incompleta en la wiki.	Priorización de pedidos para lograr accesos a Sonar.
● AMARILLO	HA/HU 7860649 · Crear caso en el MAC para la gestión de los anexos (EXITOSO) - MANUAL	Completar la HA/HU 7860649 dentro del Sprint 257.	Esta listo para despliegue	El despliegue depende de la HA 6831844 y de resolver sus Issues reportados por Sonar.	Realizar sesión para definir Issues de la HA 6831844, priorizarlos y resolverlos.
● AMARILLO	HA/HU 7927999 · Entidades Back: CRUDs de Calendarios	Completar y validar en QA los endpoints CRUD de calendarios definidos para el Sprint 257.	Desarrollo esta completado, se encuentra en QA para revisión	El PO solicitó un cambio en los filtros que no estaba contemplado inicialmente.	Incorporar el ajuste configurable dentro del alcance del Sprint y completar la aprobación en QA.
● AMARILLO	HA/HU 7853278 · Crear caso en el MAC para la gestión de los anexos (FALLIDO)	Completar la HA/HU 7853278 dentro del Sprint 257.	Todas las tareas de la historia están completadas	El despliegue conjunto depende de terminar de resolver los Issues reportados por Sonar de la HA 6831844.	Realizar sesión para definir Issues de la HA 6831844, priorizarlos y resolverlos.

** Para consultar el detalle de cada HU/HA, ver el Anexo ejecutivo de entregas al final del informe.*

Riesgos, bloqueos y dependencias

Tipo	HA/HU	Descripción	Impacto	Responsable	Fecha límite
RIESGO DE CUMPLIMIENTO / DEPENDENCIA	7860649	El despliegue depende de la HA 6831844 y de resolver sus Issues reportados por Sonar.	Retraso del plan general para el proyecto.	Henry Zambrano - Edwin Vallecilla - Daniel Gustavo Aponte	13/11/2026
RIESGO DE CUMPLIMIENTO / DEPENDENCIA	7853278	El despliegue conjunto depende de terminar de resolver los Issues reportados por Sonar de la HA 6831844.	Retraso del plan general para el proyecto.	Henry Zambrano - Edwin Vallecilla - Daniel Gustavo Aponte	13/11/2026
RIESGO DE CUMPLIMIENTO / ACCESOS	6831844	No completar esta HA puede implicar incumplimiento de las HA dependientes 7860649 y 7853278 y generar carry over.	Incumplimiento de Sprint.	Christian Leandro Sanchez	11/11/2026

Anexo ejecutivo de entregas

Gestión del riesgo de Posición Propia - Operaciones de tesorería

Rocket

ID	Nombre	Tipo	SP	Clasificación	Estado	Avance	Semáforo
7864215	Apoyo tabla MesasXTrader y Auditoria	Habilitador	2	VALOR TÉCNICO	CLOSED	100%	VERDE
HA/HU 7864215 · **Valor generado:** Se completó el resultado definido por los criterios de aceptación: Tabla creada en la BD MPT DEV y QA. **Próximo paso:** No se reportan pendientes adicionales para esta HU/HA.							
7930007	Funcionalidad Crud de productos Posición propia	User Story	13	AVANCE RELEVANTE	ACTIVE	100%	VERDE
HA/HU 7930007 · **Valor generado:** Existe trabajo verificable en ejecución, aún sin evidencia suficiente de una capacidad completamente materializada. **Próximo paso:** Aprobación de certificación para despliegue							

Habilitación de Capacidades Regionales de Tesorería en MPT

Rocket

ID	Nombre	Tipo	SP	Clasificación	Estado	Avance	Semáforo
8009304	MsTasas - Fix Eliminación de SpreadsCliente y SpreadsSegmentos	User Story	3	AVANCE RELEVANTE	ACTIVE	83,3%	VERDE
HA/HU 8009304 · **Valor generado:** Existe trabajo verificable en ejecución, aún sin evidencia suficiente de una capacidad completamente materializada. **Próximo paso:** Este fix avanza sin ninguna novedad, esta en fase de verificación funcional por parte del banco, una vez reporten se realiza el cierre de la historia							
8025796	MsMesasNeg - Fix trader asignado	User Story	3	VALOR TÉCNICO	CLOSED	100%	VERDE
HA/HU 8025796 · **Valor generado:** Se completó el resultado definido por los criterios de aceptación: Agregar condicion, solo exista un comercial bloqueado entre 2, reiterar que si sea el Backup o el principal. **Próximo paso:** No se reportan pendientes adicionales para esta HU/HA.							
7864220	ms_sistema_mpt - ajuste tabla de auditoria por entidad	Habilitador	8	VALOR FUNCIONAL	CLOSED	100%	VERDE
HA/HU 7864220 · **Valor generado:** Se completó el resultado definido por los criterios de aceptación: Modificar Tabla auditoria agregando el campo entidad, en la BD MPT DEV y QA; endpoint que permita registrar las auditorías por entidad. **Próximo paso:** No se reportan pendientes adicionales para esta HU/HA.							
7927999	Entidades Back: CRUDs de Calendarios	User Story	5	AVANCE RELEVANTE	ACTIVE	87,5%	AMARILLO
HA/HU 7927999 · **Valor generado:** Existe trabajo verificable en ejecución, aún sin evidencia suficiente de una capacidad completamente materializada. **Próximo paso:** Aprobación de los endpoints y utilidades. Novedad: El PO solicito un cambio en los filtros que no estaba contemplado, sin embargo, el cambio es configurable dentro del alcance del sprint							
7864161	Documentación técnica sobre el ms_clientes	User Story	5	AVANCE RELEVANTE	ACTIVE	66,7%	VERDE
HA/HU 7864161 · **Valor generado:** Existe trabajo verificable en ejecución, aún sin evidencia suficiente de una capacidad completamente materializada. **Próximo paso:** Aprobación de la documentación y revisión de puntos solicitados por la COES para temas de disponibilidad, una vez se completen se cierra el HU							

PIV Modernización de interfaz Anexos de confirmación (por riesgos de incumplimiento)

Flintstones

ID	Nombre	Tipo	SP	Clasificación	Estado	Avance	Semáforo
6831844	Crear caso en el MAC para la gestión de los anexos (EXITOSO) - AUTOMÁTICO	User Story	13	VALOR TÉCNICO	CLOSED	100%	ROJO
HA/HU 6831844 · **Valor generado:** La HU/HA está cerrada y existe evidencia de ejecución, pero la clasificación detallada debe considerar el contexto vigente. **Próximo paso:** 1.Habilitar accesos en Sonar Q (se solicitaron los pedidos para los ingresos a los grupos de seguridad requeridos, esto tardo mas de lo esperado porque el proceso cambio y no estaba documentado en la wiki) 2.Solucionar los Issues reportados en SONAR para salir al despliegue							
7946584	Disponibilizar anexo para envío de correo de confirmación	Habilitador	8	AVANCE RELEVANTE	ACTIVE	0%	VERDE
HA/HU 7946584 · **Valor generado:** Existe trabajo verificable en ejecución, aún sin evidencia suficiente de una capacidad completamente materializada. **Próximo paso:** Identificar que ningún anexo pese mas de 50MB para continuar con el DLLO							
7860649	Crear caso en el MAC para la gestión de los anexos (EXITOSO) - MANUAL	User Story	13	AVANCE RELEVANTE	ACTIVE	70%	AMARILLO
HA/HU 7860649 · **Valor generado:** Existe trabajo verificable en ejecución, aún sin evidencia suficiente de una capacidad completamente materializada. **Próximo paso:** Pendiente del despligue de esta ha 6831844							
7868815	Consulta de autorizados y demás información para envío de correo	Habilitador	8	AVANCE RELEVANTE	ACTIVE	0%	VERDE
HA/HU 7868815 · **Valor generado:** Existe trabajo verificable en ejecución, aún sin evidencia suficiente de una capacidad completamente materializada. **Próximo paso:** Prueba local del endpoint. El cliente TIPDOC_FS001 / 044394889515105 sí existe. Su tabla de autorizados está vacía, así que el servicio responde “No hay autorizados”							
7853278	Crear caso en el MAC para la gestión de los anexos (FALLIDO)	User Story	13	AVANCE RELEVANTE	ACTIVE	100%	AMARILLO
HA/HU 7853278 · **Valor generado:** Existe trabajo verificable en ejecución, aún sin evidencia suficiente de una capacidad completamente materializada. **Próximo paso:** El despliegue esta pendiente, se planeo llevar el despliegue en conjunto con el HA 6831844, esto para ahorrar procedimientos							