Reporte Finalización Sprint 254

EVC - Tesorería Bancolombia

PROYECTO / CÉLULA	SPRINT
CaaS Tesorería	**254**
PERIODO	PROJECT MANAGER
23/09/2026 - 06/10/2026	**Christian Leandro Sanchez Rodas**

Avance por sprint

Sprint 254 **94.8%**

HU/HA informadas: 10 Story Points incluidos: 63

Entregas y avances

HA 7864182

5 SP | VALOR TÉCNICO

Gestionar mediante Kaizen la creación de repositorios y pipelines de Frontend y Backend para el MAC (Módulo de Anexos de Confirmación)

Célula: Flintstones - Épica: PIV Modernización de interfaz Anexos de confirmación (por riesgos de incumplimiento)

AVANCE

✓ Repositorios Frontend y Backend creados y disponibles.

VALOR GENERADO

Los repositorios quedaron listos para soportar el desarrollo del MAC.

PRÓXIMO PASO

No se reportan pendientes adicionales para esta HA.

Avance de ejecución

100%

CLOSED

HA 7868791

5 SP | AVANCE RELEVANTE

Registro de dominio para envío de correos

Célula: Flintstones - Épica: PIV Modernización de interfaz Anexos de confirmación (por riesgos de incumplimiento)

AVANCE

✓ Se identificó y preparó la secuencia de gestión externa necesaria para habilitar el dominio.

VALOR GENERADO

Aún no existe evidencia de dominio habilitado; el trabajo permanece sujeto a dependencias externas.

PRÓXIMO PASO

Completar la gestión con Ultron y posteriormente montar y ejecutar la HA de Nibelungos.

Avance de ejecución

75%

ACTIVE

HA 7852794

8 SP | AVANCE RELEVANTE

Crear la base de datos del MAC (Módulo de Anexos de Confirmación)

Célula: Flintstones - Épica: PIV Modernización de interfaz Anexos de confirmación (por riesgos de incumplimiento)

AVANCE

✓ Diseño de base de datos aprobado por el equipo funcional y script de creación generado.

VALOR GENERADO

El diseño y el script están disponibles, pero no existe evidencia de que la base de datos haya sido desplegada.

PRÓXIMO PASO

Recibir las autorizaciones requeridas, crear el schema y continuar con alta prioridad al inicio del siguiente Sprint.

Avance de ejecución

75%

ACTIVE

HA 7864244

8 SP | AVANCE RELEVANTE

Capacitaciones backend

Célula: Rocket - Épica: Administración de eventos de las tasas incumplidas desde KitCapital

AVANCE

✓ Visualización de los vídeos de capacitación realizada.

VALOR GENERADO

La actividad de formación reportada quedó ejecutada.

PRÓXIMO PASO

No se reportan pendientes adicionales para esta HA.

Avance de ejecución

100%

CLOSE

HA 7787715

3 SP | VALOR TÉCNICO

ms_mesas_neg - ajustar secreto para que se conecte a la read replica

Célula: Rocket - Épica: Habilitación de Capacidades Regionales de Tesorería en MPT

AVANCE

✓ Conexión del microservicio a la read replica ejecutada.

VALOR GENERADO

El microservicio quedó conectado a la read replica.

PRÓXIMO PASO

No se reportan pendientes adicionales para esta HA.

Avance de ejecución

100%

CLOSED

HA 7816710

5 SP | VALOR TÉCNICO

Desplegar la infraestructura del MAC (Módulo de Anexos de Confirmación)

Célula: Flintstones - Épica: PIV Modernización de interfaz Anexos de confirmación (por riesgos de incumplimiento)

AVANCE

✓ Infraestructura AWS aprovisionada, configurada y validada.

VALOR GENERADO

La infraestructura requerida para MAC quedó habilitada y disponible para las actividades posteriores.

PRÓXIMO PASO

No se reportan pendientes adicionales para esta HA.

Avance de ejecución

100%

CLOSED

HA 7864160

8 SP | VALOR FUNCIONAL

MsClientes - Ajuste en la lógica de restricción por número de operaciones en MPT para poder habilitar la funcionalidad

Célula: Rocket - Épica: Habilitación de Capacidades Regionales de Tesorería en MPT

AVANCE

✓ Ajuste implementado con respuesta exitosa para el caso reportado.

VALOR GENERADO

La lógica procesa correctamente el caso con restricción sin límite.

PRÓXIMO PASO

No se reportan pendientes adicionales para esta HA.

Avance de ejecución

100%

CLOSED

HA 7864205

5 SP | VALOR TÉCNICO

Ingesta de tabla de Mesas - LZ

Célula: Rocket - Épica: Estabilización consumo modelo apificado SVN

AVANCE

✓ Ingesta de la tabla de Mesas realizada en la LZ.

VALOR GENERADO

La ingesta fue ejecutada en la LZ con el identificador reportado.

PRÓXIMO PASO

No se reportan pendientes adicionales para esta HA.

Avance de ejecución

100%

CLOSED

HA 7868790

8 SP | VALOR TÉCNICO

Manejo de plantillas y parametrización de correo

Célula: Flintstones - Épica: PIV Modernización de interfaz Anexos de confirmación (por riesgos de incumplimiento)

AVANCE

✓ Plantillas HTML generadas.

VALOR GENERADO

Las plantillas quedaron creadas y disponibles para el flujo de correo.

PRÓXIMO PASO

No se reportan pendientes adicionales para esta HA.

Avance de ejecución

100%

CLOSED

HA 7892617

8 SP | VALOR FUNCIONAL

PaP MsSistema - Variable jwks-api-connect-mci

Célula: Rocket - Épica: Habilitación de Capacidades Regionales de Tesorería en MPT

AVANCE

✓ Paso a producción completado y HA cerrada.

VALOR GENERADO

La modificación fue llevada a producción y la HA quedó cerrada.

PRÓXIMO PASO

No se reportan pendientes adicionales para esta HA.

Avance de ejecución

100%

CLOSED

Novedades de seguimiento

DEPENDENCIA EXTERNA — HA/HU 7868791

Categoría: DEPENDENCIA EXTERNA
HA/HU relacionada: HA/HU 7868791

HA trasladada por dependencia externa

Fecha: 06/10/2026
Descripción: El procedimiento de habilitación del dominio requiere primero una HA del equipo Ultron y luego otra HA del equipo Nibelungos. La fuente indica que la HA 7868791 debe moverse de Sprint y no terminaría en el Sprint 254.
Impacto: La HA no se completa dentro del Sprint 254.

Ultron | Nibelungos

Estado: ABIERTA
Próximo paso: Completar la gestión con Ultron y posteriormente montar y ejecutar la HA para Nibelungos.
Traslada Sprint: Sí
Sprint destino: 255

ACCESO / AUTORIZACIÓN — HA/HU 7852794

Categoría: ACCESO / AUTORIZACIÓN
HA/HU relacionada: HA/HU 7852794

Autorizaciones pendientes para creación del schema

Fecha: 06/10/2026
Descripción: La HA queda abierta porque depende de autorizaciones de otro equipo para poder crear el schema en la infraestructura.
Impacto: La creación y despliegue de la base de datos no se completan dentro del Sprint 254.

Autorizaciones de otro equipo para crear el schema DBTECH

Estado: ABIERTA
Próximo paso: Recibir las autorizaciones y ejecutar la actividad con alta prioridad al inicio del nuevo Sprint.
Traslada Sprint: Sí
Sprint destino: 255

- **Valor técnico:** capacidad técnica habilitada para construir, integrar u operar.
- **Avance relevante:** trabajo realizado sin capacidad materializada o utilizable.
- **Valor funcional:** capacidad integrada y validable que resuelve una necesidad.

Riesgos identificados

DEPENDENCIA EXTERNA

La habilitación del dominio depende de actividades de Ultron y posteriormente Nibelungos.

ACCESOS

La creación del schema depende de autorizaciones de otro equipo.