Reporte Semanal de Entregas de Valor

EVC - Tesorería Bancolombia

PROYECTO / CÉLULA	SPRINT
CaaS Tesorería	**255**
PERIODO	PROJECT MANAGER
06-10-2026 al 14-10-2026	**Christian Leandro Sanchez Rodas**

Avance por sprint

Sprint 255 — **56.1%**

HU/HA informadas: 13 — Story Points incluidos: 90

Entregas y avances

Habilitador 7932021

8 SP | AVANCE RELEVANTE

Actualizar el Frontend del MCT para alinearse con la nueva versión de Angular y Zoneless del Kit Capital

Célula: Flintstones - Épica: Q4 2026 - Garantizar la disponibilidad de los aplicativos satélite de la Tesorería

AVANCE

✓ Se logra corregir la información de clientes de MDM y se incian con los test del nuevo renderizado

VALOR GENERADO

Se corrigió la información de clientes de MDM y comenzaron las pruebas del nuevo renderizado.

PRÓXIMO PASO

Completar las pruebas y cerrar los ajustes pendientes.

Avance de ejecución

57%

ACTIVE

Habilitador 7950098

5 SP | VALOR TÉCNICO

Set de Validaciones ANEXO - MAC

Célula: Flintstones - Épica: PIV Modernización de interfaz Anexos de confirmación (por riesgos de incumplimiento)

AVANCE

✓ Validaciones realizadas HA Closed

VALOR GENERADO

Quedó disponible el conjunto de validaciones técnicas previsto para los anexos del MAC.

PRÓXIMO PASO

No se reportan pendientes adicionales para esta HA.

Avance de ejecución

100%

CLOSED

Habilitador 7946380

5 SP | VALOR TÉCNICO

Generación de Documentación BD MAC

Célula: Flintstones - Épica: PIV Modernización de interfaz Anexos de confirmación (por riesgos de incumplimiento)

AVANCE

✓ documentacion realizada, HA Closed

VALOR GENERADO

Quedó disponible la documentación técnica de la base de datos del MAC.

PRÓXIMO PASO

No se reportan pendientes adicionales para esta HA.

Avance de ejecución

100%

CLOSED

Habilitador 7852794

8 SP | VALOR TÉCNICO

Crear la base de datos del MAC (Módulo de Anexos de Confirmación)

Célula: Flintstones - Épica: PIV Modernización de interfaz Anexos de confirmación (por riesgos de incumplimiento)

AVANCE

✓ Se completan todas las actividades, HA closed Base de datos del MAC creada HA closed

VALOR GENERADO

La base de datos del MAC quedó creada con su modelo y documentación.

PRÓXIMO PASO

No se reportan pendientes adicionales para esta HA.

Avance de ejecución

100%

CLOSED

User Story 7853278

13 SP | AVANCE RELEVANTE

Crear caso en el MAC para la gestión de los anexos (FALLIDO)

Célula: Flintstones - Épica: PIV Modernización de interfaz Anexos de confirmación (por riesgos de incumplimiento)

AVANCE

✓ Pendiente de revision con el funcional para revisar los campos obligatorios

VALOR GENERADO

Se definieron reglas y casos de prueba; continúa pendiente la revisión funcional de campos obligatorios.

PRÓXIMO PASO

Realizar la revisión funcional y completar validaciones, cambio de estado y alertas.

Avance de ejecución

33%

ACTIVE

User Story 7864164

5 SP | VALOR FUNCIONAL

Parametrizar el icono de la bandera de la entidad

Célula: Rocket - Épica: Habilitación de Capacidades Regionales de Tesorería en MPT

AVANCE

✓ HA Closed, actividades ejecutadas

VALOR GENERADO

El CRUD permite parametrizar el icono de bandera por entidad.

PRÓXIMO PASO

No se reportan pendientes adicionales para esta HU.

Avance de ejecución

100%

CLOSED

User Story 7864163

5 SP | VALOR FUNCIONAL

Parametrizar el sufijo de la entidad en el token para identificar los usuarios

Célula: Rocket - Épica: Habilitación de Capacidades Regionales de Tesorería en MPT

AVANCE

✓ HA Closed actividades ejecutadas

VALOR GENERADO

El sistema permite parametrizar el sufijo para identificar la entidad de los usuarios.

PRÓXIMO PASO

No se reportan pendientes adicionales para esta HU.

Avance de ejecución

100%

CLOSED

User Story 7709384

5 SP | VALOR FUNCIONAL

MsTasasMPT - Funcionalidad Vigencia de tasa por entidad

Célula: Rocket - Épica: Habilitación de Capacidades Regionales de Tesorería en MPT

AVANCE

✓ Se crea el campo de entidad en la tabla de SCHPAR.MPT_TASASVIGENCIA y queda listo el endpoint, Se completan todas las actividades, HA closed

VALOR GENERADO

La vigencia de la tasa quedó parametrizable por entidad y el endpoint está listo.

PRÓXIMO PASO

No se reportan pendientes adicionales para esta HU.

Avance de ejecución

100%

CLOSED

Habilitador 7864245

8 SP | AVANCE RELEVANTE

Capacitaciones frontend

Célula: Rocket - Épica: Administración de eventos de las tasas incumplidas desde KitCapital

AVANCE

✓ Se continuan viendo los videos estan pendientes 4 videos de 10

VALOR GENERADO

Se completaron 6 de los 10 videos del curso frontend.

PRÓXIMO PASO

Completar los 4 videos pendientes.

Avance de ejecución

60%

ACTIVE

User Story 7860649

13 SP | AVANCE RELEVANTE

Crear caso en el MAC para la gestión de los anexos (EXITOSO) - MANUAL

Célula: No informada - Épica: PIV Modernización de interfaz Anexos de confirmación (por riesgos de incumplimiento)

AVANCE

✓ Información no suministrada.

VALOR GENERADO

Se inició el análisis del flujo manual; la capacidad completa aún no está disponible.

PRÓXIMO PASO

Completar recepción, persistencia, envío, radicado, validaciones y pruebas.

Avance de ejecución

0%

ACTIVE

User Story 7934930

5 SP | AVANCE RELEVANTE

ms_mesas_mct, agregar campo de usage en la tabla de mesas

Célula: Rocket - Épica: Habilitación de Capacidades Regionales de Tesorería en MPT

AVANCE

✓ Se estan ajustando las operaciones crud del message para soportar la variable Usage

VALOR GENERADO

Se ajustan las operaciones CRUD de mesas para soportar USAGE.

PRÓXIMO PASO

Completar tabla, mapeo, endpoint y pruebas.

Avance de ejecución

0%

ACTIVE

User Story 7864161

5 SP | AVANCE RELEVANTE

Documentación técnica sobre el ms_clientes

Célula: Rocket - Épica: Habilitación de Capacidades Regionales de Tesorería en MPT

AVANCE

✓ Se inicia la documentacion tecnica para el ms de clientes del mpt

VALOR GENERADO

Se inició la documentación técnica de ms_clientes.

PRÓXIMO PASO

Completar y publicar la documentación técnica.

Avance de ejecución

0%

ACTIVE

Habilitador 7868791

5 SP | AVANCE RELEVANTE

Registro de dominio para envio de correos

Célula: Flintstones - Épica: PIV Modernización de interfaz Anexos de confirmación (por riesgos de incumplimiento)

AVANCE

✓ Pendiente pasar por comite de dominios, una vez se tenga la aprobación del comite, se procede a montar el pedido en helix para la activacion en DNS del subdominio anexos

VALOR GENERADO

Se solicitó espacio en el Comité de Dominios; el subdominio DNS sigue pendiente de aprobación.

PRÓXIMO PASO

Obtener aprobación y montar el pedido en Helix.

Avance de ejecución

75%

ACTIVE

- **Valor técnico:** capacidad técnica habilitada para construir, integrar u operar.
- **Avance relevante:** trabajo realizado sin capacidad materializada o utilizable.
- **Valor funcional:** capacidad integrada y validable que resuelve una necesidad.

Riesgos identificados

SEGUIMIENTO · HA/HU 7864245

Cuatro videos pendientes pueden afectar la finalización de la capacitación.

DEPENDENCIA EXTERNA · HA/HU 7868791

La aprobación del Comité condiciona la activación del subdominio DNS.