# INFORME SEMANAL CaaS TESORERÍA

EVC Tesorería Bancolombia

Fecha de referencia: 10-11-2026

| PROYECTO / CÉLULA | SPRINT | PERIODO | PROJECT MANAGER |
|---|---|---|---|
| CaaS Tesorería | 257 | 04/11/2026 al 17/11/2026 | Christian Leandro Sanchez Rodas |

## Lo más importante

| | |
|---|---|
| LOGRO | Se registran entregas cerradas y avances verificables en las iniciativas activas del Sprint 257. |
| DESVIACIÓN | Persisten situaciones asociadas a accesos/Sonar que condicionan despliegues relacionados. |
| DECISIÓN / APOYO | Se mantienen apoyos para resolver accesos y Issues de Sonar. |

## Resumen ejecutivo

**75,9%**

Avance de ejecución Sprint 257

**EN CURSO**

Cumplimiento del Sprint 257




Avance de ejecución

## Capacidad atendida por célula

| Célula origen | HU/HA | SP | SP cerrados | SP activos |
|---|---|---|---|---|
| Flintstones | 5 | 55 | 13 | 42 |
| Rocket | 7 | 39 | 13 | 26 |

## Iniciativas atendidas

| Épica / iniciativa | Células origen | HU/HA | SP | Cerradas | Activas |
|---|---|---|---|---|---|
| Gestión del riesgo de Posición Propia - Operaciones de tesorería | Rocket | 2 | 15 | 1 | 1 |
| Habilitación de Capacidades Regionales de Tesorería en MPT | Rocket | 5 | 24 | 2 | 3 |
| PIV Modernización de interfaz Anexos de confirmación (por riesgos de incumplimiento) | Flintstones | 5 | 55 | 1 | 4 |

## Avances con desviación

| Semáforo | Iniciativa / HA | Plan | Real | Causa | Acción de recuperación |
|---|---|---|---|---|---|
| ● ROJO | HA/HU 6831844 · Crear caso en el MAC para la gestión de los anexos (EXITOSO) - AUTOMÁTICO | Completar la HA 6831844 dentro del Sprint 257 y habilitar las entregas dependientes. | Todo el desarrollo esta completo, no se ha desplegado debido a issues reportados por SonarQ | Problemas de acceso a Sonar para solventar los Issues; la documentación de accesos estaba incompleta en la wiki. | Priorización de pedidos para lograr accesos a Sonar. |
| ● AMARILLO | HA/HU 7860649 · Crear caso en el MAC para la gestión de los anexos (EXITOSO) - MANUAL | Completar la HA/HU 7860649 dentro del Sprint 257. | Esta listo para despliegue | El despliegue depende de la HA 6831844 y de resolver sus Issues reportados por Sonar. | Realizar sesión para definir Issues de la HA 6831844, priorizarlos y resolverlos. |
| ● AMARILLO | HA/HU 7927999 · Entidades Back: CRUDs de Calendarios | Completar y validar en QA los endpoints CRUD de calendarios definidos para el Sprint 257. | Desarrollo esta completado, se encuentra en QA para revisión | El PO solicitó un cambio en los filtros que no estaba contemplado inicialmente. | Incorporar el ajuste configurable dentro del alcance del Sprint y completar la aprobación en QA. |
| ● AMARILLO | HA/HU 7853278 · Crear caso en el MAC para la gestión de los anexos (FALLIDO) | Completar la HA/HU 7853278 dentro del Sprint 257. | Todas las tareas de la historia están completadas | El despliegue conjunto depende de terminar de resolver los Issues reportados por Sonar de la HA 6831844. | Realizar sesión para definir Issues de la HA 6831844, priorizarlos y resolverlos. |

** Para consultar el detalle de cada HU/HA, ver el Anexo ejecutivo de entregas al final del informe.*

## Riesgos, bloqueos y dependencias

| Tipo | HA/HU | Descripción | Impacto | Responsable | Fecha límite |
|---|---|---|---|---|---|
| RIESGO DE CUMPLIMIENTO / DEPENDENCIA / DEPENDENCIA / RIESGO DE CUMPLIMIENTO | 7860649 | El despliegue depende de la HA 6831844 y de resolver sus Issues reportados por Sonar. | Retraso del plan general para el proyecto. | Henry Zambrano - Edwin Vallecilla - Daniel Gustavo Aponte | 13/11/2026 |
| RIESGO DE CUMPLIMIENTO / DEPENDENCIA / DEPENDENCIA / RIESGO DE CUMPLIMIENTO | 7853278 | El despliegue conjunto depende de terminar de resolver los Issues reportados por Sonar de la HA 6831844. | Retraso del plan general para el proyecto. | Henry Zambrano - Edwin Vallecilla - Daniel Gustavo Aponte | 13/11/2026 |
| RIESGO DE CUMPLIMIENTO / ACCESOS / ACCESOS / RIESGO DE CUMPLIMIENTO | 6831844 | No completar esta HA puede implicar incumplimiento de las HA dependientes 7860649 y 7853278 y generar carry over. | Incumplimiento de Sprint. | Christian Leandro Sanchez | 11/11/2026 |

# Anexo ejecutivo de entregas

## Gestión del riesgo de Posición Propia - Operaciones de tesorería

### Rocket

| ID | Nombre | Tipo | SP | Clasificación | Estado | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7864215 | Apoyo tabla MesasXTrader y Auditoria | Habilitador | 2 | VALOR TÉCNICO | CLOSED | 100% | VERDE |
| **HA/HU 7864215** · **Valor generado:** Se completó el resultado definido por los criterios de aceptación: Tabla creada en la BD MPT DEV y QA.<br>**Próximo paso:** No se reportan pendientes adicionales para esta HU/HA. | | | | | | | |
| 7930007 | Funcionalidad Crud de productos Posición propia | User Story | 13 | AVANCE RELEVANTE | ACTIVE | 100% | VERDE |
| **HA/HU 7930007** · **Valor generado:** Existe trabajo verificable en ejecución, aún sin evidencia suficiente de una capacidad completamente materializada.<br>**Próximo paso:** Aprobación de certificación para despliegue | | | | | | | |

## Habilitación de Capacidades Regionales de Tesorería en MPT

### Rocket

| ID | Nombre | Tipo | SP | Clasificación | Estado | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8009304 | MsTasas - Fix Eliminación de SpreadsCliente y SpreadsSegmentos | User Story | 3 | AVANCE RELEVANTE | ACTIVE | 83,3% | VERDE |
| **HA/HU 8009304** · **Valor generado:** Existe trabajo verificable en ejecución, aún sin evidencia suficiente de una capacidad completamente materializada.<br>**Próximo paso:** Este fix avanza sin ninguna novedad, esta en fase de verificación funcional por parte del banco, una vez reporten se realiza el cierre de la historia | | | | | | | |
| 8025796 | MsMesasNeg - Fix trader asignado | User Story | 3 | VALOR TÉCNICO | CLOSED | 100% | VERDE |
| **HA/HU 8025796** · **Valor generado:** Se completó el resultado definido por los criterios de aceptación: Agregar condicion, solo exista un comercial bloqueado entre 2, reiterar que si sea el Backup o el principal.<br>**Próximo paso:** No se reportan pendientes adicionales para esta HU/HA. | | | | | | | |
| 7864220 | ms_sistema_mpt - ajuste tabla de auditoria por entidad | Habilitador | 8 | VALOR FUNCIONAL | CLOSED | 100% | VERDE |
| **HA/HU 7864220** · **Valor generado:** Se completó el resultado definido por los criterios de aceptación: Modificar Tabla auditoria agregando el campo entidad, en la BD MPT DEV y QA; endpoint que permita registrar las auditorías por entidad.<br>**Próximo paso:** No se reportan pendientes adicionales para esta HU/HA. | | | | | | | |
| 7927999 | Entidades Back: CRUDs de Calendarios | User Story | 5 | AVANCE RELEVANTE | ACTIVE | 87,5% | AMARILLO |
| **HA/HU 7927999** · **Valor generado:** Existe trabajo verificable en ejecución, aún sin evidencia suficiente de una capacidad completamente materializada.<br>**Próximo paso:** Aprobación de los endpoints y utilidades. Novedad: El PO solicito un cambio en los filtros que no estaba contemplado, sin embargo, el cambio es configurable dentro del alcance del sprint | | | | | | | |
| 7864161 | Documentación técnica sobre el ms_clientes | User Story | 5 | AVANCE RELEVANTE | ACTIVE | 66,7% | VERDE |
| **HA/HU 7864161** · **Valor generado:** Existe trabajo verificable en ejecución, aún sin evidencia suficiente de una capacidad completamente materializada.<br>**Próximo paso:** Aprobación de la documentación y revisión de puntos solicitados por la COES para temas de disponibilidad, una vez se completen se cierra el HU | | | | | | | |

## PIV Modernización de interfaz Anexos de confirmación (por riesgos de incumplimiento)

### Flintstones

| ID | Nombre | Tipo | SP | Clasificación | Estado | Avance | Semáforo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6831844 | Crear caso en el MAC para la gestión de los anexos (EXITOSO) - AUTOMÁTICO | User Story | 13 | VALOR TÉCNICO | CLOSED | 100% | ROJO |
| **HA/HU 6831844** · **Valor generado:** La HU/HA está cerrada y existe evidencia de ejecución, pero la clasificación detallada debe considerar el contexto vigente.<br>**Próximo paso:** 1.Habilitar accesos en Sonar Q (se solicitaron los pedidos para los ingresos a los grupos de seguridad requeridos, esto tardo mas de lo esperado porque el proceso cambio y no estaba documentado en la wiki) 2.Solucionar los Issues reportados en SONAR para salir al despliegue | | | | | | | |
| 7946584 | Disponibilizar anexo para envío de correo de confirmación | Habilitador | 8 | AVANCE RELEVANTE | ACTIVE | 0% | VERDE |
| **HA/HU 7946584** · **Valor generado:** Existe trabajo verificable en ejecución, aún sin evidencia suficiente de una capacidad completamente materializada.<br>**Próximo paso:** Identificar que ningún anexo pese mas de 50MB para continuar con el DLLO | | | | | | | |
| 7860649 | Crear caso en el MAC para la gestión de los anexos (EXITOSO) - MANUAL | User Story | 13 | AVANCE RELEVANTE | ACTIVE | 70% | AMARILLO |
| **HA/HU 7860649** · **Valor generado:** Existe trabajo verificable en ejecución, aún sin evidencia suficiente de una capacidad completamente materializada.<br>**Próximo paso:** Pendiente del despligue de esta ha 6831844 | | | | | | | |
| 7868815 | Consulta de autorizados y demás información para envío de correo | Habilitador | 8 | AVANCE RELEVANTE | ACTIVE | 0% | VERDE |
| **HA/HU 7868815** · **Valor generado:** Existe trabajo verificable en ejecución, aún sin evidencia suficiente de una capacidad completamente materializada.<br>**Próximo paso:** Prueba local del endpoint. El cliente TIPDOC_FS001 / 044394889515105 sí existe. Su tabla de autorizados está vacía, así que el servicio responde “No hay autorizados” | | | | | | | |
| 7853278 | Crear caso en el MAC para la gestión de los anexos (FALLIDO) | User Story | 13 | AVANCE RELEVANTE | ACTIVE | 100% | AMARILLO |
| **HA/HU 7853278** · **Valor generado:** Existe trabajo verificable en ejecución, aún sin evidencia suficiente de una capacidad completamente materializada.<br>**Próximo paso:** El despliegue esta pendiente, se planeo llevar el despliegue en conjunto con el HA 6831844, esto para ahorrar procedimientos | | | | | | | |