INFORME SEMANAL CaaS TESORERÍA

EVC Tesorería Bancolombia

Fecha de referencia: 06-11-2026

PROYECTO / CÉLULA	SPRINT	PERIODO	PROJECT MANAGER
NO INFORMADO	256	21/10/2026 al 03/11/2026	NO INFORMADO

1. Lo más importante

LOGRO	Se cerraron 8 HU/HA, equivalentes a 48 SP.
DESVIACIÓN	El desarrollo quedó listo para despliegue, pero los Issues reportados en Sonar impiden completar el criterio de aceptación. Se traslada al Sprint 257 y se prioriza la solución de estos Issues. La entrega no se completó en el Sprint 256 por una mala estimación. El desarrollo fue priorizado y queda pendiente su despliegue; se traslada al Sprint 257 para terminarlo.
DECISIÓN / APOYO	No se informa una decisión o apoyo requerido.

2. Resumen ejecutivo

100%	N/D	48 SP	8 / N/D	N/D
Avance de ejecución	Cumplimiento del Sprint	SP cerrados	HU/HA cerradas / comprometidas	Semáforo general

Avance real	Plan	Desviación	Entregas de la semana	Impacto en fecha final
100%	N/D	N/D	Entidades Back: CRUDs de Festivos; Entidades Back: CRUDs de tipo de tasa cambio x consumidor; Desplegar la infraestructura del MAC (Módulo de Anexos de Confirmación) - AMBIENTE QA; Crear repos y pipelines para front de confirmación/solicitud de revisión	No informado en el JSON

3. Capacidad atendida por célula

Célula origen	HU/HA	SP	SP cerrados	SP activos
CAAS Tesoreria	8	48	48	0

4. Iniciativas atendidas

Épica / iniciativa	Células origen	HU/HA	SP	Cerradas	Activas
Habilitación de Capacidades Regionales de Tesorería en MPT	CAAS Tesoreria	5	33	5	0
PIV Modernización de interfaz Anexos de confirmación (por riesgos de incumplimiento)	CAAS Tesoreria	3	15	3	0

5. Avances con desviación

Semáforo	Iniciativa / HA	Plan	Real	Causa	Acción de recuperación
N/D	HA/HU 6831844	No informado en el JSON	El desarrollo quedó listo para despliegue, pero los Issues reportados en Sonar impiden completar el criterio de aceptación. Se traslada al Sprint 257 y se prioriza la solución de estos Issues.	No informado en el JSON	No informado en el JSON
N/D	HA/HU 7853278	No informado en el JSON	La entrega no se completó en el Sprint 256 por una mala estimación. El desarrollo fue priorizado y queda pendiente su despliegue; se traslada al Sprint 257 para terminarlo.	No informado en el JSON	No informado en el JSON

6. Valor esperado

Iniciativa	Beneficio esperado	¿Se mantiene?	Indicador	Evidencia actual
No hay información informada en el JSON.				

7. Hitos por semana

Semana / fecha	Hito	Estado	Comentario
No hay información informada en el JSON.			

8. Riesgos e impedimentos

Tipo	Descripción	Impacto	Responsable	Fecha límite
DESPLIEGUE HA/HU 6831844	No retirar correctamente los Issues de Sonar impide desplegar el desarrollo y genera retrasos en el plan.	No informado en el JSON	No informado en el JSON	No informado en el JSON

9. Compromisos y seguimientos

Compromiso	Responsable	Fecha	Estado	Seguimiento
No hay información informada en el JSON.				

10. Anexo ejecutivo de entregas

Habilitación de Capacidades Regionales de Tesorería en MPT

CAAS Tesoreria

ID	Nombre	Tipo	SP	Clasificación	Estado	Avance	Semáforo
7928116	Entidades Back: CRUDs de Festivos	User Story	13	VALOR FUNCIONAL	CLOSED	100%	N/D
HA/HU 7928116 · **Valor generado:** Capacidad funcional cerrada con pruebas de aceptación aprobadas. **Próximo paso:** No se reportan pendientes adicionales para esta HU/HA.							
7928245	Entidades Back: CRUDs de tipo de tasa cambio x consumidor	User Story	5	VALOR FUNCIONAL	CLOSED	100%	N/D
HA/HU 7928245 · **Valor generado:** Capacidad funcional cerrada con pruebas de aceptación aprobadas. **Próximo paso:** No se reportan pendientes adicionales para esta HU/HA.							
7987066	MsTasas - Revertir cambios de vigencia de tasa por entidad	Habilitador	5	VALOR TÉCNICO	CLOSED	100%	N/D
HA/HU 7987066 · **Valor generado:** Capacidad técnica registrada como cerrada en el corte final del Sprint. **Próximo paso:** No se reportan pendientes adicionales para esta HU/HA.							
7975714	ms_mesas_mct, agregar campo de usage en la tabla de mesas	User Story	5	VALOR FUNCIONAL	CLOSED	100%	N/D
HA/HU 7975714 · **Valor generado:** Capacidad funcional cerrada con pruebas de aceptación aprobadas. **Próximo paso:** No se reportan pendientes adicionales para esta HU/HA.							
7969426	MsClientesMpt - Modificación de URL validación de pertenencia	Habilitador	5	VALOR TÉCNICO	CLOSED	100%	N/D
HA/HU 7969426 · **Valor generado:** Capacidad técnica registrada como cerrada en el corte final del Sprint. **Próximo paso:** No se reportan pendientes adicionales para esta HU/HA.							

PIV Modernización de interfaz Anexos de confirmación (por riesgos de incumplimiento)

CAAS Tesoreria

ID	Nombre	Tipo	SP	Clasificación	Estado	Avance	Semáforo
7980515	Desplegar la infraestructura del MAC (Módulo de Anexos de Confirmación) - AMBIENTE QA	Habilitador	5	VALOR TÉCNICO	CLOSED	100%	N/D
HA/HU 7980515 · **Valor generado:** Capacidad técnica registrada como cerrada en el corte final del Sprint. **Próximo paso:** No se reportan pendientes adicionales para esta HU/HA.							
7946647	Crear repos y pipelines para front de confirmación/solicitud de revisión	Habilitador	5	VALOR TÉCNICO	CLOSED	100%	N/D
HA/HU 7946647 · **Valor generado:** Capacidad técnica registrada como cerrada en el corte final del Sprint. **Próximo paso:** No se reportan pendientes adicionales para esta HU/HA.							
7983232	Base de datos MAC QA	Habilitador	5	VALOR TÉCNICO	CLOSED	100%	N/D
HA/HU 7983232 · **Valor generado:** Capacidad técnica registrada como cerrada en el corte final del Sprint. **Próximo paso:** No se reportan pendientes adicionales para esta HU/HA.							