INFORME SEMANAL CaaS TESORERÍA

EVC Tesorería Bancolombia

Fecha de referencia: 12-11-2026

PROYECTO / CÉLULA	SPRINT	PERIODO	PROJECT MANAGER
CaaS Tesorería	257	NO INFORMADO	Christian Leandro Sanchez Rodas

Lo más importante

LOGRO	Se cerraron entregas del Sprint 257 y se mantienen avances técnicos verificables en las iniciativas activas.
DESVIACIÓN	El reproceso para habilitar accesos a Sonar y resolver Issues asociados afectó la continuidad de los despliegues dependientes.
DECISIÓN / APOYO	Dar seguimiento a los apoyos solicitados para resolver accesos y Issues de Sonar que condicionan los despliegues dependientes.

Resumen ejecutivo

75,9%	EN CURSO	26 / N/D SP	4 / N/D	SIN INFORMACIÓN
Avance de ejecución	Cumplimiento del Sprint	SP completados / comprometidos	HU/HA completadas / comprometidas	Salud de ejecución

Capacidad atendida por célula

Célula origen	HU/HA	SP	SP cerrados	SP activos
Flintstones	5	55	13	42
Rocket	7	39	13	26

Iniciativas atendidas

Épica / iniciativa	Células origen	HU/HA	SP	Cerradas	Activas
Gestión del riesgo de Posición Propia - Operaciones de tesorería	Rocket	2	15	1	1
Habilitación de Capacidades Regionales de Tesorería en MPT	Rocket	5	24	2	3
PIV Modernización de interfaz Anexos de confirmación (por riesgos de incumplimiento)	Flintstones	5	55	1	4

Avances con desviación

Semáforo	Iniciativa / HA	Plan	Real	Causa	Acción de recuperación
ROJO	HA/HU 6831844 · Crear caso en el MAC para la gestión de los anexos (EXITOSO) - AUTOMÁTICO	No informado en el JSON	El desarrollo está completo y el despliegue estuvo condicionado por Issues de SonarQ y por la habilitación de accesos requeridos.	Problema de accesos a Sonar para solventar los Issues.	Priorizar los pedidos para lograr accesos a Sonar.
AMARILLO	HA/HU 7860649 · Crear caso en el MAC para la gestión de los anexos (EXITOSO) - MANUAL	No informado en el JSON	La entrega está lista para despliegue y depende del despliegue de la HA 6831844.	Se debe desplegar primero la integración de cambios asociada a la HA 6831844.	Realizar sesión para definir los Issues de la HA 6831844, priorizarlos y resolverlos.
AMARILLO	HA/HU 7853278 · Crear caso en el MAC para la gestión de los anexos (FALLIDO)	No informado en el JSON	Todas las tareas reportadas están completadas; el despliegue está pendiente y se planeó realizarlo junto con la HA 6831844 para reducir procedimientos.	Se debe desplegar primero la integración de cambios asociada a la HA 6831844.	Realizar sesión para definir los Issues de la HA 6831844, priorizarlos y resolverlos.

Hitos por semana

Semana / fecha	Hito	Estado	Comentario
No hay información informada en el JSON.			

Riesgos e impedimentos

Tipo	Descripción	Impacto	Responsable	Fecha límite
RIESGO DE CUMPLIMIENTO HA/HU 7860649	Existe riesgo de no completar la entrega dentro del Sprint 257.	Retraso del plan general para el proyecto.	Henry Zambrano - Edwin Vallecilla - Daniel Gustavo Aponte	2026-11-13
RIESGO DE CUMPLIMIENTO HA/HU 7853278	Existe riesgo de no completar la entrega dentro del Sprint 257.	Retraso del plan general para el proyecto.	Henry Zambrano - Edwin Vallecilla - Daniel Gustavo Aponte	2026-11-13
RIESGO DE CUMPLIMIENTO HA/HU 6831844	No completar esta HA puede implicar el incumplimiento de las HA dependientes 7860649 y 7853278 y generar carry over nuevamente.	Incumplimiento de Sprint.	Christian Leandro Sanchez	2026-11-11

Compromisos y seguimientos

Compromiso	Responsable	Fecha	Estado	Seguimiento
Solventar Issues de la HA 6831844.	Henry Zambrano	2026-11-13	EN CURSO	No informado en el JSON

Anexo ejecutivo de entregas

Gestión del riesgo de Posición Propia - Operaciones de tesorería

Rocket

ID	Nombre	Tipo	SP	Clasificación	Estado	Avance	Semáforo
7864215	Apoyo tabla MesasXTrader y Auditoria	Habilitador	2	CLASIFICACIÓN PENDIENTE POR FALTA DE EVIDENCIA	CLOSED	100%	VERDE
HA/HU 7864215 · **Valor generado:** La HU/HA está cerrada en Azure DevOps, pero no existe contexto manual suficiente para describir de forma verificable el valor materializado. **Próximo paso:** No se reportan pendientes adicionales para esta HU/HA.							
7930007	Funcionalidad Crud de productos Posición propia	User Story	13	AVANCE RELEVANTE	ACTIVE	100%	SIN INFORMACIÓN
HA/HU 7930007 · **Valor generado:** Existe trabajo operativo en ejecución, pero no hay contexto manual suficiente para confirmar una capacidad materializada. **Próximo paso:** Información insuficiente para determinar el próximo paso ejecutivo.							

Habilitación de Capacidades Regionales de Tesorería en MPT

Rocket

ID	Nombre	Tipo	SP	Clasificación	Estado	Avance	Semáforo
8009304	MsTasas - Fix Eliminación de SpreadsCliente y SpreadsSegmentos	User Story	3	AVANCE RELEVANTE	ACTIVE	83,3%	SIN INFORMACIÓN
HA/HU 8009304 · **Valor generado:** Existe avance verificable de ejecución, pero la capacidad completa aún depende de los pendientes descritos. **Próximo paso:** Recibir el resultado de la verificación funcional y cerrar la historia si no se reportan novedades.							
8025796	MsMesasNeg - Fix trader asignado	User Story	3	CLASIFICACIÓN PENDIENTE POR FALTA DE EVIDENCIA	CLOSED	100%	VERDE
HA/HU 8025796 · **Valor generado:** La HU/HA está cerrada en Azure DevOps, pero no existe contexto manual suficiente para describir de forma verificable el valor materializado. **Próximo paso:** No se reportan pendientes adicionales para esta HU/HA.							
7864220	ms_sistema_mpt - ajuste tabla de auditoria por entidad	Habilitador	8	CLASIFICACIÓN PENDIENTE POR FALTA DE EVIDENCIA	CLOSED	100%	VERDE
HA/HU 7864220 · **Valor generado:** La HU/HA está cerrada en Azure DevOps, pero no existe contexto manual suficiente para describir de forma verificable el valor materializado. **Próximo paso:** No se reportan pendientes adicionales para esta HU/HA.							
7927999	Entidades Back: CRUDs de Calendarios	User Story	5	AVANCE RELEVANTE	ACTIVE	87,5%	SIN INFORMACIÓN
HA/HU 7927999 · **Valor generado:** Existe trabajo operativo en ejecución, pero no hay contexto manual suficiente para confirmar una capacidad materializada. **Próximo paso:** Información insuficiente para determinar el próximo paso ejecutivo.							
7864161	Documentación técnica sobre el ms_clientes	User Story	5	AVANCE RELEVANTE	ACTIVE	66,7%	SIN INFORMACIÓN
HA/HU 7864161 · **Valor generado:** Existe trabajo operativo en ejecución, pero no hay contexto manual suficiente para confirmar una capacidad materializada. **Próximo paso:** Información insuficiente para determinar el próximo paso ejecutivo.							

PIV Modernización de interfaz Anexos de confirmación (por riesgos de incumplimiento)

Flintstones

ID	Nombre	Tipo	SP	Clasificación	Estado	Avance	Semáforo
6831844	Crear caso en el MAC para la gestión de los anexos (EXITOSO) - AUTOMÁTICO	User Story	13	CLASIFICACIÓN PENDIENTE POR FALTA DE EVIDENCIA	CLOSED	100%	ROJO
HA/HU 6831844 · **Valor generado:** La HU/HA está cerrada; la clasificación de valor requiere evidencia explícita adicional. **Próximo paso:** Completar la habilitación de accesos, resolver los Issues de Sonar y realizar el despliegue.							
7946584	Disponibilizar anexo para envío de correo de confirmación	Habilitador	8	AVANCE RELEVANTE	ACTIVE	0%	SIN INFORMACIÓN
HA/HU 7946584 · **Valor generado:** Existe trabajo operativo en ejecución, pero no hay contexto manual suficiente para confirmar una capacidad materializada. **Próximo paso:** Información insuficiente para determinar el próximo paso ejecutivo.							
7860649	Crear caso en el MAC para la gestión de los anexos (EXITOSO) - MANUAL	User Story	13	AVANCE RELEVANTE	ACTIVE	70%	AMARILLO
HA/HU 7860649 · **Valor generado:** Existe avance verificable de ejecución, pero la capacidad completa aún depende de los pendientes descritos. **Próximo paso:** Resolver los Issues de la HA 6831844 y habilitar el despliegue.							
7868815	Consulta de autorizados y demás información para envío de correo	Habilitador	8	AVANCE RELEVANTE	ACTIVE	0%	SIN INFORMACIÓN
HA/HU 7868815 · **Valor generado:** Existe trabajo operativo en ejecución, pero no hay contexto manual suficiente para confirmar una capacidad materializada. **Próximo paso:** Información insuficiente para determinar el próximo paso ejecutivo.							

ID	Nombre	Tipo	SP	Clasificación	Estado	Avance	Semáforo
7853278	Crear caso en el MAC para la gestión de los anexos (FALLIDO)	User Story	13	AVANCE RELEVANTE	● ACTIVE	100%	● AMARILLO

HA/HU 7853278 · **Valor generado:** Existe avance verificable de ejecución, pero la capacidad completa aún depende de los pendientes descritos.
Próximo paso: Resolver los Issues de Sonar asociados a la HA 6831844 y ejecutar el despliegue conjunto.