INFORME SEMANAL CaaS TESORERÍA

SETI + BANCO LOMBIA

Propuesta mejorada basada en el cierre del Sprint 256 | Fecha de referencia: 03-11-2026

PROYECTO / CÉLULA	SPRINT	PERIODO	PROJECT MANAGER
CaaS Tesorería	256	21/10/2026 al 03/11/2026	Christian Leandro Sanchez Rodas

1. Lo más importante

LOGRO	Se cerraron 8 HU/HA equivalentes a 48 SP, incluyendo capacidades funcionales regionales de MPT e infraestructura técnica del MAC.
DESVIACIÓN	Dos entregas se trasladaron al Sprint 257. La HA 6831844 quedó condicionada por Issues de Sonar y la HA 7853278 por una desviación de estimación.
DECISIÓN / APOYO	**Dato simulado:** priorizar en el Sprint 257 la corrección de Sonar y confirmar el orden de despliegue de las dos entregas trasladadas.

2. Resumen ejecutivo

100%	80%	48 SP	8 / 10	AMARILLO
Avance de ítems incluidos	Cumplimiento demo*	SP cerrados	Ítems cerrados / comprometidos*	Semáforo general

* Dato simulado para demostrar el formato. El cálculo oficial debe validarse contra comprometidos e impedimentos atribuibles al cliente.

Avance real	Plan	Desviación	Entregas de la semana	Impacto en fecha final
8 HU/HA cerradas y 48 SP	10 ítems comprometidos*	-2 ítems contra plan*	CRUDs regionales MPT, infraestructura y BD MAC QA, repos/pipelines	Dos entregas continúan en Sprint 257; no se modifica la fecha global del proyecto*

3. Avances con desviación

Semáforo	Iniciativa / HA	Plan	Real	Causa	Acción de recuperación
● AMARILLO	HA 6831844 | Caso MAC exitoso automático	Despliegue en Sprint 256	Desarrollo listo, despliegue pendiente	Issues de Sonar bloquean el criterio de aceptación	Corregir Issues, ejecutar validación y desplegar en Sprint 257
● AMARILLO	HA 7853278 | Caso MAC fallido	Entrega en Sprint 256	Desarrollo avanzado, despliegue pendiente	Estimación insuficiente	Reestimar remanente y priorizar despliegue en Sprint 257
● VERDE	Infraestructura y datos MAC QA	Cerrar habilitadores QA	Infraestructura y base de datos cerradas	Sin desviación reportada	Monitorear estabilidad y habilitar consumo de los flujos

PROTOTIPO: CAMPOS DE GOBIERNO CON DATOS SIMULADOS

4. Valor esperado

Iniciativa	Beneficio esperado	¿Se mantiene?	Indicador	Evidencia actual
Capacidades regionales MPT	Administrar festivos, tipo de tasa y configuración por entidad para soportar operación regional.	Sí	**Demo:** 4 capacidades funcionales/técnicas cerradas	CRUDs de Festivos y tasa por consumidor, campo Usage y ajuste de URL cerrados.
Modernización MAC	Habilitar infraestructura, datos y automatización para gestionar anexos de confirmación.	Sí, con continuidad	**Demo:** 3 habilitadores cerrados y 2 flujos trasladados	Infraestructura QA, BD QA y repos/pipelines cerrados; dos flujos pasan a Sprint 257.

5. Hitos por semana

Semana / fecha	Hito	Estado	Comentario
Cierre Sprint 256	Infraestructura y base de datos MAC disponibles en QA	CUMPLIDO	Habilitadores 7980515 y 7983232 cerrados.
Cierre Sprint 256	Capacidades regionales MPT cerradas	CUMPLIDO	CRUDs y parametrizaciones reportadas como cerradas.
Semana siguiente*	Corrección de Issues Sonar y despliegue HA 6831844	PLANIFICADO	Dato simulado. Confirmar fecha y responsable en planning.
Semana siguiente*	Completar y desplegar HA 7853278	PLANIFICADO	Dato simulado. Requiere reestimación del remanente.

6. Riesgos e impedimentos

Tipo	Descripción	Impacto	Responsable	Fecha límite
Calidad / despliegue	Issues de Sonar pendientes en HA 6831844.	Impide desplegar y completar el criterio de aceptación.	Equipo SETI*	06/11/2026*
Planificación	HA 7853278 trasladada por desviación de estimación.	Consume capacidad del Sprint 257 y puede desplazar nuevas prioridades.	PM SETI + PO Bancolombia*	Planning Sprint 257*
Capacidad	Ingreso de urgencias sin replanificación formal.	Riesgo sobre cumplimiento del Sprint y calidad de salida.	PM SETI + PO Bancolombia*	Durante el Sprint*

* Responsable y fecha simulados para visualizar el diseño. Deben reemplazarse por los acuerdos reales antes de publicar.

7. Compromisos y seguimientos

Compromiso	Responsable	Fecha	Estado	Seguimiento de semana anterior
Resolver Issues de Sonar y dejar HA 6831844 lista para despliegue.	Equipo SETI*	06/11/2026*	EN CURSO	Nuevo compromiso derivado del cierre del Sprint 256.
Reestimar y programar el despliegue de HA 7853278.	PM SETI + PO Bancolombia*	Planning Sprint 257*	PENDIENTE	La entrega no cerró en Sprint 256.
Verificar estabilidad de los 8 elementos cerrados.	Líder técnico + célula*	05/11/2026*	PLANIFICADO	Sin incidentes informados en el reporte base.

PROTOTIPO: CAMPOS DE GOBIERNO CON DATOS SIMULADOS

Anexo ejecutivo: entregas cerradas del Sprint 256

Se conserva el detalle operativo del reporte anterior, pero en una tabla más compacta para que el cuerpo principal permanezca orientado a decisiones.

ID	Entrega	SP	Clasificación	Iniciativa	Estado
7928116	CRUDs de Festivos	13	Valor funcional	Regionalización MPT	CERRADO 100%
7928245	CRUDs de tipo de tasa por consumidor	5	Valor funcional	Regionalización MPT	CERRADO 100%
7980515	Infraestructura MAC ambiente QA	5	Valor técnico	Modernización MAC	CERRADO 100%
7946647	Repos y pipelines front de confirmación	5	Valor técnico	Modernización MAC	CERRADO 100%
7987066	Reversión de vigencia de tasa por entidad	5	Valor técnico	Regionalización MPT	CERRADO 100%
7975714	Campo Usage en tabla de mesas	5	Valor funcional	Regionalización MPT	CERRADO 100%
7983232	Base de datos MAC QA	5	Valor técnico	Modernización MAC	CERRADO 100%
7969426	Modificación URL validación de pertenencia	5	Valor técnico	Regionalización MPT	CERRADO 100%

Notas de uso del prototipo

• **Datos reales conservados:** Sprint 256, periodo, 8 HU/HA cerradas, 48 SP, entregas reportadas, traslados de HA 6831844 y HA 7853278, y riesgo asociado a Sonar.

• **Datos simulados:** plan de 10 ítems, cumplimiento de 80%, responsables, fechas límite, impacto sobre fecha final, semáforos y algunos hitos/compromisos.

• **Antes de publicar:** sustituir todos los campos marcados con asterisco por acuerdos reales y validar cifras, responsables, fechas y ortografía.

• **Nombre recomendado:** Informe semanal CaaS Tesorería DD-MM-AA.pdf.

Criterio de diseño aplicado

La primera página permite entender en menos de dos minutos qué ocurrió, qué se desvió y qué apoyo se requiere. Las páginas siguientes mantienen trazabilidad de valor, hitos, riesgos, compromisos y detalle de entregas sin sobrecargar la lectura ejecutiva.