Reporte Seguimiento Operativo 256

EVC - Tesorería Bancolombia

PROYECTO / CÉLULA	SPRINT
CaaS Tesorería	**256**
PERIODO	PROJECT MANAGER
21/10/2026 al 03/11/2026	**Christian Leandro Sanchez Rodas**

Resumen ejecutivo

AVANCE OPERATIVO
100%
Información operativa actualizada

CUMPLIMIENTO SPRINT
PENDIENTE DE CÁLCULO
Línea base formal del Sprint

HU/HA OPERATIVAS
8
SP operativos: 48

SEMÁFORO GENERAL
SIN INFORMACIÓN
Sin logro principal informado

Avance por sprint

Sprint 256 **100.0%**

HU/HA operativas: 8 Story Points operativos: 48

Entregas y avances

User Story 7928116

13 SP | VALOR FUNCIONAL

Entidades Back: CRUDs de Festivos

Célula: CAAS Tesoreria - Épica: Habilitación de Capacidades Regionales de Tesorería en MPT

AVANCE
✓ La HU/HA figura cerrada en la extracción final del Sprint 256 y se representa con avance de ejecución del 100%.

VALOR GENERADO
Capacidad funcional cerrada con pruebas de aceptación aprobadas.

PRÓXIMO PASO
No se reportan pendientes adicionales para esta HU/HA.

Avance de ejecución
100%

CLOSED

User Story 7928245

5 SP | VALOR FUNCIONAL

Entidades Back: CRUDs de tipo de tasa cambio x consumidor

Célula: CAAS Tesoreria - Épica: Habilitación de Capacidades Regionales de Tesorería en MPT

AVANCE
✓ La HU/HA figura cerrada en la extracción final del Sprint 256 y se representa con avance de ejecución del 100%.

VALOR GENERADO
Capacidad funcional cerrada con pruebas de aceptación aprobadas.

PRÓXIMO PASO
No se reportan pendientes adicionales para esta HU/HA.

Avance de ejecución
100%

CLOSED

Habilitador 7980515

5 SP | VALOR TÉCNICO

Desplegar la infraestructura del MAC (Módulo de Anexos de Confirmación) - AMBIENTE QA

Célula: CAAS Tesoreria - Épica: PIV Modernización de interfaz Anexos de confirmación (por riesgos de incumplimiento)

AVANCE
✓ La HU/HA figura cerrada en la extracción final del Sprint 256 y se representa con avance de ejecución del 100%.

VALOR GENERADO
Capacidad técnica registrada como cerrada en el corte final del Sprint.

PRÓXIMO PASO
No se reportan pendientes adicionales para esta HU/HA.

Avance de ejecución
100%

CLOSED

Habilitador 7946647

5 SP | VALOR TÉCNICO

Crear repos y pipelines para front de confirmación/solicitud de revisión

Célula: CAAS Tesoreria - Épica: PIV Modernización de interfaz Anexos de confirmación (por riesgos de incumplimiento)

AVANCE
✓ La HU/HA figura cerrada en la extracción final del Sprint 256 y se representa con avance de ejecución del 100%.

VALOR GENERADO
Capacidad técnica registrada como cerrada en el corte final del Sprint.

PRÓXIMO PASO
No se reportan pendientes adicionales para esta HU/HA.

Avance de ejecución
100%

CLOSED

Habilitador 7987066

5 SP | VALOR TÉCNICO

MsTasas - Revertir cambios de vigencia de tasa por entidad

Célula: CAAS Tesoreria - Épica: Habilitación de Capacidades Regionales de Tesorería en MPT

AVANCE

✓ La HU/HA figura cerrada en la extracción final del Sprint 256 y se representa con avance de ejecución del 100%.

VALOR GENERADO

Capacidad técnica registrada como cerrada en el corte final del Sprint.

PRÓXIMO PASO

No se reportan pendientes adicionales para esta HU/HA.

Avance de ejecución

100%

CLOSED

User Story 7975714

5 SP | VALOR FUNCIONAL

ms_mesas_mct, agregar campo de usage en la tabla de mesas

Célula: CAAS Tesoreria - Épica: Habilitación de Capacidades Regionales de Tesorería en MPT

AVANCE

✓ La HU/HA figura cerrada en la extracción final del Sprint 256 y se representa con avance de ejecución del 100%.

VALOR GENERADO

Capacidad funcional cerrada con pruebas de aceptación aprobadas.

PRÓXIMO PASO

No se reportan pendientes adicionales para esta HU/HA.

Avance de ejecución

100%

CLOSED

Habilitador 7983232

5 SP | VALOR TÉCNICO

Base de datos MAC QA

Célula: CAAS Tesoreria - Épica: PIV Modernización de interfaz Anexos de confirmación (por riesgos de incumplimiento)

AVANCE

✓ La HU/HA figura cerrada en la extracción final del Sprint 256 y se representa con avance de ejecución del 100%.

VALOR GENERADO

Capacidad técnica registrada como cerrada en el corte final del Sprint.

PRÓXIMO PASO

No se reportan pendientes adicionales para esta HU/HA.

Avance de ejecución

100%

CLOSED

Habilitador 7969426

5 SP | VALOR TÉCNICO

MsClientesMpt - Modificación de URL validación de pertenencia

Célula: CAAS Tesoreria - Épica: Habilitación de Capacidades Regionales de Tesorería en MPT

AVANCE

✓ La HU/HA figura cerrada en la extracción final del Sprint 256 y se representa con avance de ejecución del 100%.

VALOR GENERADO

Capacidad técnica registrada como cerrada en el corte final del Sprint.

PRÓXIMO PASO

No se reportan pendientes adicionales para esta HU/HA.

Avance de ejecución

100%

CLOSED

Cumplimiento del Sprint

INDICADOR	VALOR
Estado	PENDIENTE DE CÁLCULO
Comprometidos	No informado
Completados	No informado
Trasladados	No informado
Impedimentos cliente	No informado
Porcentaje	PENDIENTE DE CÁLCULO

Distribución de capacidad

CÉLULA ORIGEN	HU/HA	SP TOTALES	SP CLOSED	SP ACTIVE
CAAS Tesoreria	8	48	48	0

Hitos

Sin hitos informados.

Valor esperado

Sin valor esperado informado.

Novedades ejecutivas

HA/HU 6831844 El desarrollo quedó listo para despliegue, pero los Issues reportados en Sonar impiden completar el criterio de aceptación. Se traslada al Sprint 257 y se prioriza la solución de estos Issues.

HA/HU 7853278 La entrega no se completó en el Sprint 256 por una mala estimación. El desarrollo fue priorizado y queda pendiente su despliegue; se traslada al Sprint 257 para terminarlo.

Riesgos e impedimentos

DESPLIEGUE · HA/HU 6831844

No retirar correctamente los Issues de Sonar impide desplegar el desarrollo y genera retrasos en el plan.

Compromisos

Sin compromisos informados.

Información insuficiente

No hay información insuficiente.